

Prompt 1

A continuación se presenta el análisis del caso de **Anthem**, basado exclusivamente en los documentos proporcionados:

(a) Contexto del proyecto

El proyecto, inicialmente conocido bajo el nombre en clave "**Dylan**", comenzó su desarrollo en 2012 con la ambición de ser el "Bob Dylan de los videojuegos", una obra que sería referenciada por años. Concebido como una nueva propiedad intelectual (IP) de BioWare tras la trilogía original de *Mass Effect*, el juego buscaba alejarse de la ciencia ficción tradicional para enfocarse en un mundo hostil y peligroso donde los jugadores usarían trajes robóticos (Javelins) inspirados en la NASA. El desarrollo se extendió por **casi siete años**, pero debido a múltiples reinicios narrativos y cambios de diseño, no entró en producción real hasta los últimos 18 meses antes de su lanzamiento en febrero de 2019.

(b) Síntomas observables del problema

- **Crisis de salud mental y laboral:** Se reportó una "epidemia" de depresión y ansiedad en el estudio, con numerosos "heridos por estrés" (*stress casualties*) que debían abandonar el trabajo por meses debido a colapsos nerviosos.
- **Indecisión crónica del liderazgo:** Las reuniones terminaban frecuentemente sin decisiones claras, dejando características fundamentales (como la mecánica de vuelo) en un estado de cambio constante; de hecho, el vuelo fue eliminado y reañadido múltiples veces.
- **Fricción tecnológica extrema (Frostbite):** El equipo tuvo que "luchar" contra el motor gráfico Frostbite, el cual no estaba diseñado para juegos de rol en línea, provocando que tareas simples tomaran días y que el renderizado de iluminación tardara hasta 24 horas.
- **Falta de visión coherente:** El nombre del juego se cambió de *Beyond* a *Anthem* apenas unos días antes de su anuncio en la E3 2017, y gran parte del equipo no entendió qué tipo de juego estaban haciendo hasta que vieron la demo pública de ese año.
- **Desconexión entre estudios:** Existió una relación tensa y desigual entre las oficinas de Edmonton y Austin, donde esta última sentía que sus advertencias sobre los fallos en el diseño de juego en línea eran ignoradas.

(c) Causa raíz desde una perspectiva ágil

Desde una perspectiva ágil, la vulneración principal fue la del principio de **Desarrollo Sostenible** y el valor de **Software Funcional sobre Documentación Exhaustiva** (o "**Idea Land**").

- **Vulneración del ritmo sostenible:** BioWare confiaba ciegamente en la llamada "**BioWare Magic**", la creencia de que, sin importar cuán rudo fuera el proceso, todo se solucionaría en los últimos meses mediante un *crunch* brutal. Esto ignora la práctica ágil de mantener un ritmo constante y saludable de trabajo.
- **Falta de un Producto Mínimo Viable (MVP) y visión compartida:** El equipo pasó años en "Idea Land" (tierra de las ideas) sin consolidar un bucle de juego básico funcional. No se aplicó el principio de "**entregar software funcional frecuentemente**" para validar la diversión; en su lugar, se construyeron demos "falsas" para ejecutivos que no reflejaban el estado real del desarrollo.
- **Ignorar el feedback (Inspección y Adaptación):** El liderazgo ignoró sistemáticamente el feedback de los desarrolladores que señalaban que se estaban repitiendo los mismos errores de *Dragon Age: Inquisition* y *Mass Effect: Andromeda*.

(d) Principal lección aprendida

La principal lección para futuros equipos es que la **"magia" no es una estrategia de producción**. No se puede sustituir una visión clara, una base tecnológica sólida y una planificación iterativa con esfuerzos heroicos de último minuto. Como señaló un exdesarrollador, en la industria moderna **"no puedes simplemente empezar de cero y tropezar hacia adelante hasta que encuentres la diversión"**; la iteración debe ocurrir temprano y basarse en la realidad técnica, no en promesas inalcanzables o en la dependencia de parches posteriores al lanzamiento (*live service*) para arreglar un producto fundamentalmente roto.

Prompt 2

La comparación entre **Mass Effect: Andromeda** y **Anthem** revela fallos estructurales profundos en la cultura de desarrollo de BioWare. A continuación se detallan ambos casos según los criterios solicitados:

(a) Planificación del producto

- **Mass Effect: Andromeda:** Tuvo un ciclo de cinco años, pero la mayor parte se construyó en los últimos **18 meses**. Inicialmente se planificó como un juego de exploración masiva con **cientos de planetas generados procedimentalmente** (al estilo *No Man's Sky*). Sin embargo, la tecnología no funcionó y el equipo tuvo que reducir drásticamente el alcance a solo siete planetas creados a mano muy tarde en el desarrollo.
- **Anthem:** Tuvo un ciclo de casi siete años, de los cuales los primeros cuatro o cinco se pasaron en lo que los desarrolladores llamaron **"Idea Land"** (tierra de las ideas). No hubo una producción real hasta los últimos 18 meses. El juego cambió de una experiencia de supervivencia cooperativa a un *loot shooter*, pero muchas mecánicas básicas (como el vuelo) no se decidieron permanentemente hasta poco antes del lanzamiento.

(b) Liderazgo y toma de decisiones

- **Mass Effect: Andromeda:** Sufrió un cambio de director crítico (de Gérard LeBlanc a Mac Walters) y conflictos de "política de oficina" entre los estudios de Montreal (encargado del proyecto) y Edmonton (el estudio principal). El liderazgo fue descrito como **"sin rumbo"** hasta que Walters asumió el control para dar una dirección final.
- **Anthem:** Se caracterizó por una **indecisión crónica**. Las reuniones de liderazgo a menudo terminaban sin veredictos claros, dejando a los equipos en un estado de parálisis durante años. El liderazgo se negó a aprender de la competencia (prohibiendo incluso mencionar a *Destiny*) y desestimó las advertencias de los desarrolladores que veían repetirse los errores de proyectos anteriores.

(c) Gestión de requisitos y cambios

- **Mass Effect: Andromeda:** La gestión de requisitos fue caótica debido a la dependencia de un sistema procedimental que nunca llegó a ser "divertido". El **re-scope (reducción de alcance) masivo** ocurrió durante la fase de producción en lugar de la de pre-producción, lo que obligó a los equipos de guion y cinemáticas a comprimir años de trabajo en meses.
- **Anthem:** Los cambios fueron erráticos y de último minuto; por ejemplo, el nombre del juego cambió de *Beyond* a *Anthem* apenas unos días antes de su anuncio en 2017. Se confiaba en la **"BioWare Magic"**, la creencia de que no importaba cuán desastroso fuera el proceso, el juego se "unificaría" milagrosamente al final mediante un esfuerzo heroico (*crunch*).

(d) Impacto sobre el equipo de desarrollo

- **Ambos casos:** Comparten un impacto humano devastador. Se reportaron múltiples "**stress casualties**" (bajas por estrés), donde empleados sufrían colapsos mentales y debían ausentarse por meses.
- **Anthem:** Mostró una "epidemia" de depresión y ansiedad. Hubo una **atrición masiva**, con veteranos de décadas abandonando el estudio debido al agotamiento y la falta de fe en el proceso.

Comparación y Desviación Ágil

¿Son problemas de naturaleza similar o diferente? Son **profundamente similares** en sus causas raíz técnicas y culturales: la lucha contra el motor **Frostbite** (no diseñado para RPGs), la dependencia del *crunch* de último minuto y una fase de pre-producción excesivamente larga y mal gestionada. La diferencia principal es que *Andromeda* era una secuela de una IP establecida, mientras que *Anthem* era una IP nueva donde el equipo ni siquiera entendía el concepto del juego que estaban haciendo.

¿Cuál refleja una mayor desviación de los principios ágiles? **Anthem** refleja una mayor desviación por las siguientes razones:

1. **Vulneración de la Inspección y Adaptación:** El liderazgo de *Anthem* rechazó activamente el *feedback* interno y externo (competencia), bloqueando cualquier ciclo de aprendizaje real.
2. **Ausencia de un Producto Mínimo Viable (MVP):** El equipo pasó cinco años sin un bucle de juego funcional; según un desarrollador, "no podías jugar a nada" hasta el tramo final.
3. **Desprecio por el Desarrollo Sostenible:** La confianza institucional en la "BioWare Magic" es la antítesis del principio ágil de mantener un ritmo constante y saludable. Mientras que en *Andromeda* el fracaso fue en parte técnico (procedimentalismo fallido), en *Anthem* fue un **fallo sistémico de gestión y visión**.

ANÁLISIS PERSONAL Y RESPUESTAS PERSONALES

1. Patrones comunes encontrados en ambos proyectos

Tras leer los documentos, es impresionante (y triste) ver que ambos juegos sufrieron casi de forma idéntica por:

- **Producción "Backloaded" (Carga final):** Aunque ambos juegos tuvieron ciclos de 5 a 7 años, el grueso del desarrollo real ocurrió en los últimos **18 meses**. Se pasaron años en la fase de "ideación" o "tierra de las ideas" sin concretar nada.
- **La "Lucha" contra el motor Frostbite:** En ambos casos, el motor gráfico fue un obstáculo masivo. No estaba diseñado para RPGs ni para mundos abiertos masivos, lo que obligó a los equipos a construir herramientas básicas (como sistemas de inventario o cámaras en tercera persona) desde cero. Era como intentar construir una casa con herramientas que "están llenas de cuchillas".
- **Falta de visión clara e indecisión:** Ambos proyectos sufrieron cambios de liderazgo o directores que no sabían tomar decisiones firmes. En *Anthem*, las reuniones terminaban sin veredictos, y en *Andromeda*, el juego fue "errante" hasta que Mac Walters tomó el mando muy tarde.
- **Crisis de salud mental y Crunch brutal:** El concepto de "**BioWare Magic**" —la creencia de que todo se arreglará al final con esfuerzo heroico— llevó a una epidemia de depresión, ansiedad y las llamadas "bajas por estrés" (*stress casualties*) en ambos estudios.

- **Fricción entre estudios:** La estrategia de "One BioWare" causó tensiones constantes entre las oficinas de Edmonton, Austin y Montreal por falta de comunicación, diferencias culturales y logística en distintas zonas horarias.

2. Recomendaciones como Scrum Master

Si yo fuera el Scrum Master de esos equipos, estas serían mis acciones inmediatas para salvar el proyecto (y a la gente):

- **Priorizar el Product Backlog y definir el MVP:** No podemos estar 4 años "ideando". Necesitamos un **Producto Mínimo Viable (MVP)** jugable desde el primer año. Si el sistema de vuelo o el sistema procedimental no es divertido en un prototipo rápido, se descarta o se pivota de inmediato.
- **Implementar Spikes Técnicos para Frostbite:** En lugar de "hackear" soluciones que luego causan regresión, dedicaría Sprints específicos (*Spikes*) para que los ingenieros construyan herramientas sólidas en el motor antes de que los artistas y diseñadores empiecen a llenar el juego de contenido.
- **Establecer un Ritmo Sostenible (Sustainable Pace):** ¡Basta de "BioWare Magic"! Como Scrum Master, mi prioridad es la salud del equipo. El *crunch* no es una herramienta de planificación; es un fallo de gestión. Protegería al equipo de las demandas irreales de los ejecutivos que no entienden la deuda técnica acumulada.
- **Fomentar la Inspección y Adaptación Real:** Escuchar el *feedback* de los desarrolladores veteranos. En *Anthem*, el equipo de Austin (que ya sabía de juegos en línea) fue ignorado por Edmonton. Implementaría retrospectivas donde el *feedback* técnico se convierta en acciones reales, no en quejas ignoradas.

3. ¿Cómo habría cambiado el resultado con mejores prácticas ágiles?

Si BioWare hubiera aplicado agilidad de verdad, el desastre se habría evitado de la siguiente manera:

- **Falla rápido, falla barato:** En *Andromeda*, se dieron cuenta de que los cientos de planetas procedimentales no eran divertidos después de años de trabajo. Con una mentalidad ágil, habrían validado ese concepto en los primeros meses mediante prototipos rápidos, ahorrando años de desarrollo desperdiciado.
- **Transparencia con los Stakeholders:** En lugar de mostrar demos de la E3 que eran "falsas" o "maquilladas" para impresionar a ejecutivos como Patrick Söderlund, se habría mostrado el estado real del incremento del producto en cada Sprint Review. Esto habría permitido ajustar las expectativas de lanzamiento (marzo de 2019) mucho antes.
- **Integración Continua para evitar la Regresión:** En *Andromeda*, el juego "se caía a pedazos" mientras intentaban pulirlo porque todo se integró al final. Con integración continua y pruebas automatizadas, los errores de regresión se habrían detectado y corregido diariamente, no en los últimos meses de pánico.
- **Empoderamiento del equipo:** La agilidad confía en los que hacen el trabajo. Si se hubiera escuchado al equipo cuando decían "esto no va a funcionar" o "estamos repitiendo los errores de *Inquisition*", la visión del producto habría sido mucho más sólida y el equipo no

habría sufrido ese desgaste emocional tan severo.

En resumen, BioWare intentó hacer juegos del 2019 con una mentalidad de "ya saldrá" de los años 90, y el costo fue la salud de sus trabajadores y su reputación. ¡Espero que esto sirva para nuestra clase!